

迎评工作进度安排六个阶段

第一阶段：调研学习（2016年3月—12月）

2016年11月，完成了高等教育质量监测数据平台数据采集工作。

第二阶段：动员宣传与组织建设（2017年1月-3月）

2017年1月11日上午，举办迎接教育部审核性评估与专业认证专题会。

第三阶段：建设落实阶段（2017年3月-7月）

- 1.参照标准，总结优势与特色，针对劣势与问题，开展改革建设工作；
- 2.进一步推动教育理念；推进教学方法与手段改革；
- 3.加强教育资源（基地、实验室等）建设；
- 4.完善制度与质量保障体系建设。

第四阶段：自查自检阶段（2017年8月—2018年1月）

- 1.开展专项检查，具体问题具体解决；
- 2.开展培训与考核，做到人人过关；
- 3.建立材料目录，完成认证网络平台建设；
- 4.开展模拟评估与认证。

第五阶段：强化冲刺阶段（2018年2月—2018年4月）

- 1.结合模拟检查结果再次整改完善；
- 2.形成自评报告；
- 3.建立迎评工作组织，形成迎评方案。

第六阶段：正式迎评阶段（2018年5月、10月）

正式迎接审核评估及专业认证专家入校检查。